FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-116

MINERA PANAMA
COMMISSIONING IN PROGRESS
PUESTA EN MARCHA EN PROGRESO
The purpose of this TAG is to IDENTIFY EQUIPMENT which is still in the commissioning phase.
El propósito de esta ETIQUETA es para IDENTIFICAR el EQUIPO que está bajo la etapa puesto en marcha.
This equipment must not be operated without the Permission of the Commissioning Manager or Authorised Nominee.
No operar este equipo sin el Permiso del Director de Comisión o del Designado Encargado.
This Tag can only be removed by the Commissioning Manager or Authorised Nominee.
Solo el Director de Comisión o Designado Encargado puede quitar esta Etiqueta.
SEE OTHER SIDE / VER EL REVERSO

Date: October 27, 2018 – 17:30hrs

Sub System ID: 127-M-001

Sub System Description: 332 Area Rougher Flotation Bank 2

Operable System ID: 332-OS-127

Operable System Description: Area 332 Copper Rougher Flotation - Rougher 2

Contact Name: Julian Blair,

Contact Number: 63799990

Fecha: 27 de Octubre del 2018, Hora: 17:30 hrs

ID del Subsistema : 127-M-001

Descripción del Subsistema: Area 332 Flotacion Rougher Banco 2

ID del Sistema Operativo : 332-OS-127

Descripción del Sistema Operativo: Área 332 Flotación de Cu Rougher

Nombre de Contacto: Julian Blair

Numero de Contacto: 63799990

ENGLISH

This equipment is now under commissioning control with agitator runs starting.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on 28th October, 2018 at 09:00 A.M.

SPANISH

Área 332 Flotación de Cu Rougher esta ahora en proceso de puesta en Marcha

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de puesta en marcha comenzará a trabajar el 28 de Octubre de 2018 a las 09:00 A.M.

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE** THIS **NOC** IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.